

Kelmės rajono neįgaliųjų draugija

2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas

VEIKLŲ VYKDYMO DARBO GRAFIKAS

Pareigybė, vardas, pavardė	Vykdomos veiklos pavadinimas	Pirmadienis (darbo laikas)	Antradienis (darbo laikas)	Trečiadienis (darbo laikas)	Ketvirtadienis (darbo laikas)	Penktadienis (darbo laikas)	Val. per savaitę/ per mėnesį
Birutė Alūzienė	Projekto vadovė		9 - 12	9 - 12			6/24
Projekto vykdytoja Birutė Alūzienė	Individuali pagalba neįgaliajam. Veikla 8.2 punktą	9 - 14			9 - 14		8/40
Projekto vykdytoja Stasė Urbelienė	Dienos užimtumas, veikla 8.1.1 punktas.	9 - 13		9 - 13			8/32
Projekto vykdytojas Romas Slunksnys	Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas, veikla pagal nuostatų 8.1.4.punktą.				9 - 13		4/16
Projekto vykdytoja Alvyra Jankauskienė	buhalterė				Ne darbo metu	Ne darbo metu	6/24
Projekto vykdytoja Albina Rimšienė	Užimtumas amatų būrelyje. Veikla pagal 8.1.5punktą..		9-13(1 ir 3 sav. antradienį)	9-13 (2ir 4sav. trečiadienį)		9-13	8/32
Projekto vykdytojas Povilas Maziliauskas	Užimtumas amatų būrelyje, veikla 10.1.5			9 - 13		9 - 13	8/32

VEIKLŲ VYKDYTOJŲ ATSTOGŲ GRAFIKAS 2022 m.

Eil. Nr.	Pareigybė, vardas, pavardė	Atostogų laikas	Darbo dienų skaičius	Pastabos
1	Projekto vadovė Birutė Alūzienė	Rugpjūčio 16d-27d.	9	Neįgaliųjų draugijos darbuotojai veiklą pradėjo nuo vasario 1d.
2	Dienos užimtumo vadovė, Stasė Urbelienė	Liepos 11d.-20d.	7	
3	Meno vadovas, veikla 8.1.4. Romas Slunksnys	Gruodžio mėn.29d.-31d.	3	
4	Buhalterė Alvyra Jankauskienė	Rugsėjo 5d- 15d.	8	
5	Amatų būrelio vadovė Albina Rimšienė pagal veiklos 8.1.5punktą	Rugpjūčio mėn. 8d.-17d	6	
6	Užimtumas amatų būrelyje, veikla 10.1.5. Povilas Maziliauskas	Liepos mėn.4d-14d	7	

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius

**Psichikos negalia turinčių asmenų integracija į visuomenę
VEIKLŲ VYKDYMO DARBO GRAFIKAS 2022 M.**

Pareigybė, vardas, pavardė	Vykdomos veiklose pavadinimas	Pirmadienis (darbo laikas)	Antradienis (darbo laikas)	Trečiadienis (darbo laikas)	Ketvirtadienis (darbo laikas)	Penktadienis (darbo laikas)	Šeštadienis (darbo laikas)	Val. per savaitę/ per mėnesį
Projekto vadovė Lijana Radvanskienė	Atsakinga už projekto įgyvendinimą ir projekto vykdytojų darbo organizavimą, ataskaitų rengimą. Socialinė darbuotoja – poreikių vertinimo aktų pildymas, vertinimas							10 val./mėn. pagal sudarytą darbo grafiką
Buhalterė Vida Balabonienė	Atsakinga už projekto buhalterinę apskaitą							10 val./mėn. pagal sudarytą darbo grafiką
Projekto vykdytoja Alva Ulevičienė	Neįgalųjų dienos užimtumas	12-16			12-16			32 val./mėn.

VEIKLŲ VYKDYTOJŲ ATSOTOGŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Pareigybė, vardas, pavardė	Atostogų laikas	Dienų skaičius	Pastabos
1.	Projekto vadovė Lijana Radvanskienė	2022-07-08 – 2022-08-04	20 d. d.	Preliminari data
2.	Buhalterė Vida Balabonienė	2022-06-03 – 2022-07-01	20 d. d.	Preliminari data
3.	Projekto vykdytoja Ava Ulevičienė	2022-12-02 – 2022-12-30	20 d. d.	Preliminari data

Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubo „Diabetas ABC“

„Socialinės reabilitacijos paslaugos bendruomenėje diabetu sergantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“

VEIKLŲ VYKDYMO DARBUOTOJŲ DFARBO GRAFIKAS 2022 M.

Pareigybė, vardas, pavardė	Vykdomos veiklos pavadinimas	Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Val. per savaitę/ per mėnesį
Aldona Kvintufelienė	Projekto vadovas, finansininkas						10 / 9
Projekto vykdytojas Edita Markevičienė	8.1.2 kasdieninių įgūdžių lavinimas ir atkūrimas			10 - 14			4 /16
Projekto vykdytojas Justinas Kasparas	8.1.4 Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas	9- 11		9-11			4/16
Projekto vykdytoja Zita Vaičiulienė	8.1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose		10 - 14				4/16
Projekto vykdytoja Marijona Pakamanienė	8.1.3 Pažintinių funkcijų formavimas				10-14		4 /16

VEIKLŲ VYKDYTOJŲ ATSTOGŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Pareigybė, vardas, pavardė	Atostogų laikas	Dienų skaičius	Pastabos
1	8. 1.4 Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas Justinas Kasparas	Nuo 2022- 11 -25 iki 2022-12- 30	20 (d. d.)	

VŠĮ LASS ŠIAURĖS RYTŲ CENTRAS

adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT-86143 Kelmė, tel. Nr. 8 45 43 32 92, 8 427 51756, 861 440 937

2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektas

„Kitaip matau supantį pasaulį“

LASS KELMĖS RAJONO FILIALO – DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAS

Pareigybė, Vardas, Pavardė	Vykdoma veikla	Pirmadienis	Antradienis	Trečiadienis	Ketvirtadienis	Penktadienis	Val. sk.
Projekto veiklų įgyvendintojas Alvidas Lekavičius	8.2 Individuali paslauga neįgaliajam (Į darbo valandas įskaičiuojamas tiesioginis darbas su tiesioginės naudos gavėjais ir netiesioginis: pasiruošimas veiklai, patalpų paruošimas, dokumentų sutvarkymas ir kt.)	10 ⁰⁰ –14 ⁰⁰				10 ⁰⁰ –14 ⁰⁰	33val./mėn.
Projekto veiklų įgyvendintoja Irena Marčišauskienė	8.1.1. Dienos užimtumas: Neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas		8 ⁰⁰ –12 ⁰⁰ (8.00 – 8.30 pasiruošimo veiklai darbai, 11.30 – 12 veiklos užbaigimo darbai				67val./mėn.
	8.2. Individuali paslauga neįgaliajam. (Į darbo valandas įskaičiuojamas tiesioginis darbas su tiesioginės naudos gavėjais ir netiesioginis: pasiruošimas veiklai, patalpų paruošimas, dokumentų sutvarkymas ir kt.)	8 ⁰⁰ –12 ⁰⁰		8 ⁰⁰ –12 ⁰⁰	8 ⁰⁰ –12 ⁰⁰		
Projekto veiklų įgyvendintojas Valdas Rutkūnas	8.1.4. Dienos užimtumas: Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir palaikymas	16 ⁰⁰ –20 ⁰⁰ (16.00 – 16.30 pasiruošimo veiklai darbai,					17 val./mėn.

		19.30 – 20 veiklos užbaigimo darbai					
--	--	--	--	--	--	--	--

PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINTOJŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Pareigybė, vardas, pavardė	Atostogų laikas	Dienų skaičius	Pastabos
1.	Projekto veiklų įgyvendintoja Irena Marcišauskienė	2022 m. liepos 1 d. - liepos 29 d.	28 k. d.	
2.	Projekto veiklų įgyvendintojas Valdas Rutkūnas	2022 m. rugpjūčio 1 d. – rugpjūčio 29 d.	28 k. d.	
3.	Projekto veiklų įgyvendintojas Alvidas Lekavičius	2022 m. spalio 10 d. – lapkričio 15 d.	35 k. d.	

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras
adresas: Vytauto g. 19, LT-77133 Šiauliai, tel. Nr. 841524464
2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas
KELMĖS RAJONE – DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAS

Pareigybė, Vardas, Pavardė	Vykdoma veikla	<i>Pirmadienis</i>	<i>Antradienis</i>	<i>Trečiadienis</i>	<i>Ketvirtadienis</i>	<i>Penktadienis</i>	Val. sk.
Projekto vykdytoja, Jūratė Baliutavičienė	8.1.3. Pažintinių funkcijų formavimas	12 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰	12 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰				32 val./mėn.
Projekto vykdytoja, Jūratė Baliutavičienė	10.2. Individuali paslauga neįgaliajam	09 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰				24 val./mėn.

VEIKLŲ VYKDYTOJŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Pareigybė, vardas, pavardė	Atostogų laikas	Dienų skaičius	Pastabos
1.	Projekto vykdytoja, Jūratė Baliutavičienė	Nuo 2022 m. liepos mėn.	5 sav. (25 d. d.)	

ASOCIACIJA „OLIMPIKAS“
adresas: Laisvės gynėjų aikštė 6A, Kelmė
2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas
DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAS

Pareigybė, Vardas, Pavardė	Vykdoma veikla	<i>Pirmadienis</i>	<i>Antradienis</i>	<i>Trečiadienis</i>	<i>Ketvirtadienis</i>	<i>Penktadienis</i>	Val. sk.
Projekto savanorė Dovilė Dapkienė Projekto vykdytoja- savanorė Toma Grudzinskaitė Projekto vykdytoja- savanorė Jovita Žakarienė	8.1.1. Dienos užimtumas: Neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas	17 ⁰⁰ –18 ⁰⁰		15 ⁰⁰ –16 ⁰⁰			32 val./mėn.
	10.1.2. Dienos užimtumas: Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas	9 ⁰⁰ –12 ⁰⁰		9 ⁰⁰ –12 ⁰⁰			
Projekto vykdytoja- savanorė Dovilė Dapkienė	8.3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius		13 ⁰⁰ –14 ⁰⁰		13 ⁰⁰ –14 ⁰⁰		8 val./mėn.

VEIKLŲ VYKDYTOJŲ ATSOTOGŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Pareigybė, vardas, pavardė	Atostogų laikas	Dienų skaičius	Pastabos
1.	Projekto vykdytoja-savanorė Dovilė Dapkienė	Neatostogaus		
2.	Projekto vykdytoja-savanorė Toma Grudzinskaitė	Neatostogaus		
3.	Projekto vykdytoja-savanorė Jovita Žakarienė	Neatostogaus		